



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA

COMISIÓN PERMANENTE DE MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL

Avances al mes de enero
(Programa anual de trabajo 2017)

Avances al mes de enero de 2017

Cronograma, Plan Estratégico Institucional			Quincenas de trabajo					
			dic-16		ene-17		feb-17	
			1Q	2Q	1Q	2Q	1Q	2Q
1 Análisis de la Situación actual.								
a. análisis de la situación interna	<i>Porg</i>	100%						
	<i>Real</i>	80%						
> Investigación y consultas								
> Integración y procesamiento de información								
> Generación de apartado técnico								
b. análisis de la situación externa	<i>Porg</i>	66%						
	<i>Real</i>	80%						
> Investigación y consultas								
> Integración y procesamiento de información								
> Generación de apartado técnico								
c. Presentación del análisis	<i>Porg</i>	0%						
	<i>Real</i>	50%						

Avances al mes de enero de 2017

Cronograma, Plan Estratégico Institucional

					dic-16	ene-17	feb-
					1Q	2Q	1Q
2 Diagnóstico:							
a. Auto Diagnóstico.	<i>Porg</i>	60%					
	<i>Real</i>	20%					
> Construcción de herramienta de consulta							
> Consulta autodiagnóstica							
> Recuperación de herramienta diagnóstica y reconsultas.							
> Procesamiento de información							
b. Encuesta de opinión.							
> Construcción de herramienta de consulta							
> Programación informática de encuesta en línea							

Avances al mes de enero de 2017

Cronograma, Plan Estratégico Institucional

			dic-16		ene-17		feb-
			1Q	2Q	1Q	2Q	1Q
1. Proyecto de Fortalecimiento del Servicio de Información Institucional mediante el Centro de Información Electoral Georreferenciada.							
* Análisis de información disponible y necesidades institucionales	Porg	100%					
	Real	100%					
* Definición de alcances del proyecto.	Porg	50%					
	Real	50%					
* Generación de prototipo de Sistema de Información Geográfico	Porg	100%					
	Real	100%					
* Conformación del grupo y espacio de trabajo	Porg	50%					
	Real	50%					
* Integración, análisis , organización y estandarización de Información institucional							
* Establecimiento de alianzas de colaboración InterInstitucional para adptar tecnologías							
* Capacitación del grupo de trabajo							
* Configuración de herramientas.							
* Administración y gestion de bases de datos							
* Publicación de Información.							
* Organización funcional del Centro de Información.							
* Administración del Centro de Información							

Acciones adicionales.

Construcción del Programa Informático para el cómputo distrital en elecciones bajo el régimen de Partidos Políticos.

ACTIVIDAD	ESTADO DE AVANCE	PERIODO DE EJECUCIÓN	ENERO				FEBRERO	
			SEM1	SEM2	SEM3	SEM4	SEM1	SEM2
PROGRAMA INFORMÁTICO PARA CÓMPUTO DISTRITAL								
1. Diseño de base de datos	100%	ago-16						
1.1 Diseño de base de datos	100%							
1.2 llenado de base de datos	100%							
2. Etapa de Jornada electoral	100%	Sep-oct 2016						
2.1 Lógica programacional para coaliciones	100%							
2.2 Captura para asignación de votos	100%							
2.3 Manejo de interfaz	100%							
3. Etapa de Grupos de trabajo	100%	nov-dic 2016						
3.1 Asignación de grupos de trabajo	100%							
3.2 Creacion de grupos de trabajo	100%							
3.3 Creacion de reportes	100%							
4. Etapa de Computo final	60%	ene-feb 17						
4.1 Captura de votos validados	90%							
4.2 creacion de reportes	10%							
5 pruebas del sistema con usuarios	Próximo periodo	feb-17						
PROGRAMA INFORMÁTICO PARA CÓMPUTO MUNICIPAL	Próximo periodo	mar-may/2017						

GRACIAS POR LA ATENCIÓN!!