



CALENDARIO DE COORDINACIÓN PARA LAS ELECCIONES LOCALES EXTRAORDINARIAS DERIVADAS DEL PEL 2020-2021 OAXACA

Ayuntamientos de Chahuítes, Reforma de Pineda, Santa María Mixtequilla, Santa María Xadani, Santiago Laollaga y la Diputación local del Distrito 01, con cabecera en Acatlán de Pérez Figueroa

ID_Ent	Entidad	Subproceso	ID_Act	Actividad	Adscripción	UR	INICIO	TÉRMINO
1	Oaxaca	Mecanismos de coordinación	1.1	Sesión para dar inicio al PEL	OPL	CG	17/01/2022	17/01/2022
1	Oaxaca	Integración de órganos desconcentrados	2.1	Sesión en la que se designan e integran los Órganos Distritales	OPL	CG	17/01/2022	17/01/2022
1	Oaxaca	Integración de órganos desconcentrados	2.2	Instalación de los Órganos Distritales	OPL	OD	19/01/2022	21/01/2022
1	Oaxaca	Integración de órganos desconcentrados	2.5	Instalación del Consejo Local	INE	CL	01/02/2022	01/02/2022
1	Oaxaca	Integración de órganos desconcentrados	2.6	Instalación de los Consejos Distritales	INE	CD	01/02/2022	01/02/2022
1	Oaxaca	Lista Nominal de Electores	3.1	Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía	INE	DERFE	18/03/2022	18/03/2022
1	Oaxaca	Observación Electoral	4.1	Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral	OPL	CG	17/01/2022	17/01/2022
1	Oaxaca	Observación Electoral	4.2	Difusión de la convocatoria para participar en la observación electoral	INE/OPL	OPL/JL/JD	17/01/2022	12/03/2022
1	Oaxaca	Observación Electoral	4.3	Recepción de solicitudes de acreditación y/o ratificación de la ciudadanía que desee participar en observación electoral	INE/OPL	OPL/JL/JD	01/02/2022	12/03/2022
1	Oaxaca	Observación Electoral	4.4	Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información	INE/OPL	CL/CD/OD	01/02/2022	17/03/2022
1	Oaxaca	Observación Electoral	4.5	Acreditación y/o ratificación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales	INE	CL/CD	01/02/2022	26/03/2022
1	Oaxaca	Observación Electoral	4.6	Seguimiento a los informes mensuales de acreditación	INE	DEOE/CL	01/02/2022	20/06/2022
1	Oaxaca	Ubicación de casillas	5.1	Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas	INE	JDE	01/02/2022	10/02/2022
1	Oaxaca	Ubicación de casillas	5.2	Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas	INE	JDE	14/02/2022	14/02/2022
1	Oaxaca	Ubicación de casillas	5.3	Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, y en su caso, extraordinarias y especiales	INE	JDE	14/02/2022	18/02/2022
1	Oaxaca	Ubicación de casillas	5.4	Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas y, en su caso, extraordinarias y especiales	INE	CD	22/02/2022	22/02/2022
1	Oaxaca	Ubicación de casillas	5.5	Remisión del listado de ubicación de casillas al OPL	INE	CD	23/02/2022	25/02/2022
1	Oaxaca	Ubicación de casillas	5.6	Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto	INE	CD	25/02/2022	25/02/2022
1	Oaxaca	Ubicación de casillas	5.7	En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto	INE	CD	14/03/2022	20/03/2022
1	Oaxaca	Ubicación de casillas	5.8	Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto	INE/OPL	DEOE/CG	26/03/2022	27/03/2022
1	Oaxaca	Ubicación de casillas	5.9	Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla	INE	CD	26/02/2022	14/03/2022
1	Oaxaca	Ubicación de casillas	5.10	Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla	INE	CD	26/02/2022	17/03/2022
1	Oaxaca	Ubicación de casillas	5.11	Acreditación de representantes ante las Mesas Directivas de Casilla	INE	CD	18/03/2022	18/03/2022
1	Oaxaca	Ubicación de casillas	5.12	Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL	INE	CD	19/03/2022	20/03/2022
1	Oaxaca	Integración de las Mesas Directivas de Casilla	6.1	Designación de las y los SE y CAE	INE	DECEYEC	18/02/2022	18/02/2022
1	Oaxaca	Integración de las Mesas Directivas de Casilla	6.2	Contratación de SE y CAE	INE	CD	19/02/2022	31/03/2022
1	Oaxaca	Integración de las Mesas Directivas de Casilla	6.3	Entrega de nombramientos, capacitación y sustituciones de funcionarios de Mesa Directiva de Casilla	INE	CD	21/02/2022	26/03/2022
1	Oaxaca	Fiscalización	7.1	Aprobación de topes de gastos de apoyo ciudadano y/o precampaña	OPL	CG	17/01/2022	17/01/2022
1	Oaxaca	Fiscalización	7.2	Aprobación de topes de gastos de campaña para diputaciones	OPL	CG	17/01/2022	17/01/2022
1	Oaxaca	Fiscalización	7.3	Aprobación de topes de gastos de campaña para ayuntamientos	OPL	CG	17/01/2022	17/01/2022
1	Oaxaca	Fiscalización	7.4	Fiscalización del periodo de precampaña y obtención del apoyo de la ciudadanía para diputaciones	INE	UTF	02/02/2022	18/03/2022
1	Oaxaca	Fiscalización	7.5	Fiscalización del periodo de precampaña y obtención del apoyo de la ciudadanía para ayuntamientos	INE	UTF	02/02/2022	18/03/2022
1	Oaxaca	Fiscalización	7.6	Fiscalización del periodo de campaña para diputaciones	INE	UTF	04/03/2022	28/04/2022
1	Oaxaca	Fiscalización	7.7	Fiscalización del periodo de campaña para ayuntamientos	INE	UTF	09/03/2022	28/04/2022
1	Oaxaca	Candidaturas Independientes	8.1	Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar a una Candidatura Independiente.	OPL	CG	17/01/2022	17/01/2022
1	Oaxaca	Candidaturas Independientes	8.2	Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Diputaciones	OPL	CG	17/01/2022	01/02/2022
1	Oaxaca	Candidaturas Independientes	8.3	Recepción de escrito de intención y documentación anexa de las y los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Ayuntamientos	OPL	SE/OD	17/01/2022	01/02/2022
1	Oaxaca	Candidaturas Independientes	8.4	Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Diputaciones	OPL	CG	18/01/2022	02/02/2022
1	Oaxaca	Candidaturas Independientes	8.5	Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de las y los aspirantes a candidaturas independientes para Ayuntamientos	OPL	CG	18/01/2022	02/02/2022

1	Oaxaca	Candidaturas Independientes	8.6	Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Diputaciones	OPL	CG	02/02/2022	14/02/2022
1	Oaxaca	Candidaturas Independientes	8.7	Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las candidaturas independientes para Ayuntamientos	OPL	OD	02/02/2022	14/02/2022
1	Oaxaca	Candidaturas Independientes	8.8	Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Diputaciones	OPL	CG	15/02/2022	22/02/2022
1	Oaxaca	Candidaturas Independientes	8.9	Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Ayuntamientos	OPL	CG/OD	15/02/2022	22/02/2022
1	Oaxaca	Candidaturas	9.1	Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputaciones	OPL	CG	01/02/2022	10/02/2022
1	Oaxaca	Candidaturas	9.2	Solicitud de registro de convenio de coalición para Ayuntamientos	OPL	CG	04/02/2022	13/02/2022
1	Oaxaca	Candidaturas	9.3	Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones	OPL	CG	10/02/2022	15/02/2022
1	Oaxaca	Candidaturas	9.4	Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos	OPL	CG	13/02/2022	18/02/2022
1	Oaxaca	Candidaturas	9.5	Precampaña para Diputaciones	OPL	CG	10/02/2022	22/02/2022
1	Oaxaca	Candidaturas	9.6	Precampaña para Ayuntamientos	OPL	CG	13/02/2022	22/02/2022
1	Oaxaca	Candidaturas	9.7	Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones	OPL	CG	23/02/2022	27/02/2022
1	Oaxaca	Candidaturas	9.8	Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos	OPL	CG/OD	23/02/2022	27/02/2022
1	Oaxaca	Candidaturas	9.12	Solicitud de registro de candidaturas comunes para Ayuntamientos	OPL	CG/OD	23/02/2022	27/02/2022
1	Oaxaca	Candidaturas	9.11	Solicitud de registro de Candidaturas comunes para Diputaciones	OPL	CG/OD	23/02/2022	27/02/2022
1	Oaxaca	Candidaturas	9.9	Resolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones	OPL	CG/OD	28/02/2022	03/03/2022
1	Oaxaca	Candidaturas	9.10	Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos	OPL	CG/OD	28/02/2022	08/03/2022
1	Oaxaca	Candidaturas	9.15	Campaña para Diputaciones	OPL	CG/OD	04/03/2022	23/03/2022
1	Oaxaca	Candidaturas	9.16	Campaña para Ayuntamientos	OPL	CG	09/03/2022	23/03/2022
1	Oaxaca	Documentación y material electoral	10.1	Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE para revisión, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos.	OPL	CG	05/01/2022	05/01/2022
1	Oaxaca	Documentación y material electoral	10.2	Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE para revisión, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos	OPL	CG	27/01/2022	28/01/2022
1	Oaxaca	Documentación y material electoral	10.3	Aprobación de la documentación y material electoral	OPL	CG	10/02/2022	11/02/2022
1	Oaxaca	Documentación y material electoral	10.4	Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla	OPL	CG/OD	07/02/2022	18/02/2022
1	Oaxaca	Documentación y material electoral	10.5	Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas	OPL	OD	23/02/2022	01/03/2022
1	Oaxaca	Documentación y material electoral	10.6	Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento	OPL	OD	08/03/2022	11/03/2022
1	Oaxaca	Documentación y material electoral	10.7	Conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de la caja paquete electoral	OPL	OD	17/03/2022	20/03/2022
1	Oaxaca	Documentación y material electoral	10.8	Distribución de la documentación y materiales electorales a las Presidencias de mesa directiva de casilla	OPL	OD	21/03/2022	25/03/2022
1	Oaxaca	PREP	11.1	Informar al INE respecto a las determinaciones que adopte sobre la implementación y operación del PREP	OPL	CG	31/01/2022	31/01/2022
1	Oaxaca	PREP	11.2	Adoptar las determinaciones correspondientes sobre la integración o no del COTAPREP y, la realización o no de auditoría al sistema informático, así como informar al INE al respecto.	OPL	CG	31/01/2022	31/01/2022
1	Oaxaca	Jornada Electoral	12.1	Desarrollo simulacros SIJE	INE/OPL	DEOE/OD	21/02/2022	18/03/2022
1	Oaxaca	Jornada Electoral	12.2	Jornada Electoral	OPL	CG/OD	27/03/2022	27/03/2022
1	Oaxaca	Bodegas electorales	13.1	Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral	OPL	CG	16/01/2022	26/01/2022
1	Oaxaca	Bodegas electorales	13.2	Informe que rinden las y los presidentes sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales	INE/OPL	JLE/IDE/OD	06/02/2022	13/02/2022
1	Oaxaca	Bodegas electorales	13.3	Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral	OPL	OD	07/02/2022	18/02/2022
1	Oaxaca	Bodegas electorales	13.4	Envío a la DEOE, por conducto de la UTVOPL el informe de las condiciones que guardan las bodegas electorales	OPL	CG	01/03/2022	03/03/2022
1	Oaxaca	Mecanismos de recolección	14.1	Entrega de estudios de factibilidad al OPL	INE	JLE	21/02/2022	01/03/2022
1	Oaxaca	Mecanismos de recolección	14.2	Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad	OPL	CG	26/02/2022	03/03/2022
1	Oaxaca	Mecanismos de recolección	14.3	Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección	INE/OPL	JDE/OD	21/02/2022	05/03/2022
1	Oaxaca	Mecanismos de recolección	14.4	Aprobación o ratificación de los mecanismos de recolección	INE	CD	28/02/2022	07/03/2022
1	Oaxaca	Mecanismos de recolección	14.5	Traslado y recolección de los paquetes electorales	INE	CD	27/03/2022	28/03/2022
1	Oaxaca	Mecanismos de recolección	14.6	Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección	INE	CD	01/03/2022	24/03/2022
1	Oaxaca	Mecanismos de recolección	14.7	Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante los mecanismos de recolección	INE	CD	02/03/2022	25/03/2022
1	Oaxaca	Mecanismos de recolección	14.8	Recepción de los paquetes electorales al término de la Jornada Electoral	OPL	OD	27/03/2022	28/03/2022

1	Oaxaca	Cómputos	15.1	Asignación de las y los SE y CAE contratados por el INE para los OD del OPL a fin de que apoyen en los cómputos de las elecciones locales	INE	DEOE	02/03/2022	07/03/2022
1	Oaxaca	Cómputos	15.2	Integración por parte del Consejo Municipal Electoral del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo	OPL	OD	28/02/2022	28/02/2022
1	Oaxaca	Cómputos	15.3	Informe de los escenarios de cómputos propuestos por el órgano competente del OPL	OPL	CG/OD	28/02/2022	28/02/2022
1	Oaxaca	Cómputos	15.4	Remisión a la JLE en la entidad, de las propuestas de escenarios de cómputos, para la dictaminación de su viabilidad	OPL	CG	01/03/2022	01/03/2022
1	Oaxaca	Cómputos	15.5	Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL	INE	JDE	02/03/2022	07/03/2022
1	Oaxaca	Cómputos	15.6	Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales y Municipales	OPL	OD	29/03/2022	29/03/2022
1	Oaxaca	Cómputos	15.7	Aprobación por parte del órgano competente del OPL, de los distintos escenarios de cómputos	OPL	OD	29/03/2022	29/03/2022
1	Oaxaca	Cómputos	15.8	Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo por el que se habilitarán espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento	OPL	OD	29/03/2022	29/03/2022
1	Oaxaca	Cómputos	15.9	Cómputos Distritales	OPL	OD	30/03/2022	02/04/2022
1	Oaxaca	Cómputos	15.10	Cómputos Municipales	OPL	OD	31/03/2022	02/04/2022
1	Oaxaca	Promoción de la participación ciudadana	16.1	Reunión de trabajo para definir mecanismos y acciones de promoción de la promoción ciudadana	INE/OPL	DECEYEC/OD	20/01/2022	31/01/2022
1	Oaxaca	Promoción de la participación ciudadana	16.2	Reunión de trabajo para definir mecanismos para brindar información y asesoría a OSC	INE/OPL	DECEYEC/OD	20/01/2022	31/01/2022