
 

 

INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE 
ABRIL, QUE RINDEN LAS PERSONAS INTEGRANTES DEL 
COTAPREP AL CONSEJO GENERAL, SOBRE EL AVANCE EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE RESULTADOS 
ELECTORALES PRELIMINARES (PREP) PARA EL PROCESO 
ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 DEL INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA. 

 

El Plan de Trabajo, calendario de sesiones ordinarias y reuniones formales de 
trabajo aprobado por el Comité Técnico Asesor del PREP para el Proceso Electoral 
Ordinario 2023-2024, en sesión de instalación, fue diseñado para asegurar, vigilar 
y garantizar la operación y funcionamiento del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares, el cual está apegado a lo establecido en todas las disposiciones 
legales y normatividad aplicable del Instituto Nacional Electoral respecto del PREP.  

En ese sentido, las personas integrantes del COTAPREP, a través de la Unidad 
Técnica de Servicios de Informática y Documentación, designada como la instancia 
responsable de coordinar los trabajos del PREP, y Secretaría Técnica del 
COTAPREP, presentan el avance de las actividades realizadas durante el mes de 
abril, lo anterior, en relación a lo establecido en el artículo 345, numeral 2, párrafo 
a), y el anexo 13 del Reglamento de Elecciones. 

 

Prototipo navegable del sitio de publicación y formato de bases de datos del 

PREP. 

Con fecha 02 de abril de 2024, vía SIVOPLE, a través del oficio número 

IEEPCO/SE/1132/2024, se remitió el vínculo electrónico para consultar el prototipo 

navegable, una vez que el tercero que apoya en la implementación del PREP, atendió 

las observaciones remitidas por el INE, mediante oficio INE / UTSI / 1756 / 2024, de 

fecha 25 de marzo de 2024. 



 

Con fecha 08 de abril de 2024, se recibió vía SIVOPLE, el oficio número 

INE/UTSI/2053/2024, mediante el cual se hace del conocimiento de este Instituto 

que, si bien se atendieron algunas de las observaciones previamente remitidas al 

Prototipo navegable del sitio de publicación y formato de bases de datos que se 

utilizarán en la operación del Programa de Resultados Electores Preliminares 

(PREP), se reiteran y se generan adicionales. Dicho documento fue notificado vía 

correo electrónico al Tercero que apoya en el diseño, implementación y operación 

del PREP para la atención correspondiente. Durante la ejecución de la prueba de 

funcionalidad, el 14 de abril de la presente anualidad, este Comité observó que el 

sitio de publicación no tenía reflejadas la totalidad de las observaciones emitidas por 

el INE, lo cual hizo del conocimiento del Tercero. 

Con fecha 27 de abril de 2024, mediante oficio número IEEPCO/SE/1458/2024, se 

remitió vía SIVOPLE, el vínculo electrónico donde el INE podrá consultar que las 

observaciones recibidas en el oficio INE/UTSI/2053/2024, han sido atendidas por el 

Tercero que apoya e este Instituto en el diseño, implementación y operación del 

PREP. 

 

Planes de Seguridad y Continuidad. 

Con fecha 27 de marzo de 2024, se recibió vía SIVOPLE, el oficio número 

INE/UTSI/1838/2024, mediante el cual se hace del conocimiento que respecto del 

Plan de Seguridad y Continuidad del Programa de Resultados Electorales 

Preliminares para el Proceso Electoral Ordinario 2023-2024, se tienen por 

atendidas las observaciones previamente remitidas y no se generaron adicionales. 

Sin embargo, existen sesenta y seis observaciones hechas por las personas 

integrantes del COTAPREP, mismas que fueron remitidas por correo electrónico 

institucional con fecha 17 de abril. 

Con fecha 24 de abril, fue remitido por parte del Tercero a las personas integrantes 

del COTAPREP, una nueva versión de los Planes de Seguridad y Continuidad. De la 

revisión y análisis de este documento, se determinó que el tercero atendió 47 de las 

66 observaciones que el COTAPREP emitió, agregándose una más. Las 



 

observaciones a esta nueva versión de los planes, fueron remitidos al Tercero 

mediante correo electrónico de fecha 29 de abril. 

 

Versión final del acuerdo por el que se aprueba la fecha y hora de inicio de la 

publicación y última actualización de los datos, imágenes y bases de datos; el 

número de actualizaciones por hora de los datos y de la base de datos del 

Programa de Resultados Electorales Preliminares para el Proceso Electoral 

Ordinario 2023-2024. 

 

Con fecha 04 de abril de 2024, vía SIVOPLE, a través del oficio número 
IEEPCO/SE/1149/2024, se remitió al INE el acuerdo IEEPCO-CG-58/2024, de fecha 29 de 

marzo de 2024, mediante el cual el Consejo General aprobó la fecha y hora de inicio de la 

publicación y última actualización de los datos, imágenes y bases de datos; el número de 

actualizaciones por hora de los datos y de la base de datos del Programa de Resultados 

Electorales Preliminares para el Proceso Electoral Ordinario 2023-2024. 

 

Prueba de funcionalidad del PREP. 

Con fecha 05 de abril de 2024, mediante oficio IEEPCO/SE/1164/2024, vía SIVOPLE, 

se informó al INE, sobre la fecha y hora para realizar la prueba funcional del 

Programa de Resultados Electorales Preliminares, misma que tuvo verificativo a las 

12:00 horas del domingo 14 de abril de 2024, en el domicilio que ocupa el Centro 

de Captura y Verificación (CCV) principal ubicado en Pabellón Violetas, calle 

Violetas No 401, colonia Reforma, locales 28 y 29. En este documento se remitió el 

plan de seguimiento de la prueba de funcionalidad, la matriz de esquemas y flujos 

el vínculo electrónico para seguir la prueba de funcionalidad. 

 

En dicha prueba de funcionalidad, se dieron cita de manera presencial, las y los 

Consejeros Electorales integrantes del Consejo General, las Consejeras Electorales 

integrantes de la Comisión Temporal del PREP, representaciones de los partidos 

políticos PRI, PRD y MORENA, la Secretaria Ejecutiva del Instituto, las personas 



 

integrantes del COTAPREP, personal del Ente Auditor, personal de la Junta Local 

del INE en el estado de Oaxaca, el Contralor General del Instituto y personal de la 

Instancia Interna, así mismo de manera virtual se contó con el seguimiento de 

personal de la Unidad Técnica de Servicios de Informática del INE. En esta sesión los 

integrantes del COTAPREP y personal asistente observamos que los casos de 

prueba planteados fueron ejecutados en su totalidad desde las instalaciones del 

CCV principal. 

Durante la revisión de la prueba de funcionalidad del Programa de Resultados 

Electorales Preliminares realizada el 14 de abril, es relevante destacar que todas las 

actas fueron procesadas con precisión, las instalaciones asignadas para la ejecución 

de esta prueba demostraron estar completamente equipadas y adecuadas para la 

operación del PREP. Cabe mencionar un incidente menor, donde la digitalización de 

un acta a través de la aplicación presentó un retraso significativo, situación que 

requirió que el acta fuese digitalizada nuevamente. Este hecho, aunque aislado, ha 

sido tomado como un punto de acción para revisar el proceso de digitalización, que 

asegure la agilidad y efectividad en la transmisión de los datos en futuras ocasiones. 

  

Con fecha 17 de abril de 2024, mediante oficio IEEPCO/SE/1296/2024, se remitió 

vía SIVOPLE, el informe final de la prueba de funcionalidad del PREP, mismo que 

fue elaborado en coordinación entre la Instancia Interna y el Tercero que apoya en 

el diseño, implementación y operación del PREP. 

Con fecha 18 de abril de 2024, se recibió vía SIVOPLE, el oficio INE / UTSI / 2373 / 

2024, mediante el cual el INE envió el documento Informe de seguimiento a la 

realización de la prueba de funcionalidad del sistema informático del PREP. A la 

fecha se está a la espera de que el Tercero atienda dichas observaciones y se pongan 

a consideración del COTAPREP, esto con la finalidad de llegar al primer simulacro 

oficial con el sitio de publicación con la totalidad de observaciones atendidas.  

 

Reunión de trabajo COTAPREP, Ente Auditor y Tercero. 



 

Con fecha 01 de abril de 2024, se reunieron de manera virtual, las personas 

Integrantes del COTAPREP, personal del Ente Auditor así como equipo técnico y 

administrativo del Tercero, esta reunión virtual, fue convocada con la finalidad de 

que personal del Tercero hiciera la presentación de los aspectos técnicos del sistema 

informático del PREP a las personas integrantes del COTAPREP y al equipo de la 

Universidad Autónoma Metropolitana que realizará la auditoría a dicho sistema 

informático. En esta reunión se precisó al Tercero la necesidad de entregar al Ente 

Auditor los accesos correspondientes para que éste pudiera iniciar los trabajos 

propios de su actividad, dicho compromiso se solventó al día siguiente de la reunión. 

 

Reunión de trabajo convocada por las personas integrantes del COTAPREP 

Federal. 

Con fecha 26 de marzo de 2024, se recibió vía SIVOPLE, el oficio número 

INE/UTSI/1809/2024, mediante el cual, en seguimiento a las actividades 

establecidas en la “Estrategia de seguimiento y asesoría en la implementación de 

los PREP para los Procesos Electorales Locales 2023-2024”, se convocó a las 

Consejerías Electorales, Consejeras integrantes de la Comisión Temporal del PREP, 

personas  integrantes del COTAPREP de este Instituto, Ente Auditor y Tercero, para 

que asistieran a una reunión virtual de trabajo el 02 de abril de 2024, a las 11:00 

horas, con las y los integrantes del Comité Técnico Asesor del PREP (COTAPREP) 

Federal y personal del INE, dicha reunión tuvo el objetivo de revisar los  avances en 

materia del Programa de Resultados Electorales Preliminares. En esta reunión 

participó la Mtra. Minerva Patricia Ríos Padilla, Asesora del COTAPREP de este 

Instituto. Como resultado de esta reunión, se recibió vía SIVOPLE el oficio número 

INE / UTSI / 2200 / 2024 de fecha 11 de abril de 2014, mediante el cual, el 

COTAPREP Federal emite nueve recomendaciones particulares y veinticinco 

generales para observar por los Institutos Locales en relación al PREP; y que 

deberán ser atendidos por el Tercero en el caso del Estado de Oaxaca. 

 

Reunión de trabajo COTAPREP. 



 

Con fecha 10 de abril de 2024, se reunieron de manera virtual las personas 

Integrantes del COTAPREP, con la finalidad de revisar las adecuaciones realizadas 

por el Tercero al Plan de Seguridad y Continuidad, así como establecer la logística 

de seguimiento de la prueba de funcionalidad. En este sentido, las personas 

integrantes del COTAPREP reiteraron la necesidad de que se atendieran por parte 

del Tercero, las sesenta observaciones al Plan de Seguridad que este Comité les 

hizo llegar por escrito mediante correo electrónico el 17 de abril de la presente 

anualidad. 

 

Reunión de trabajo convocada por las personas integrantes del COTAPREP. 

Con fecha 14 de abril de 2024, al término de la prueba de funcionalidad del PREP, 

se realizó una reunión de trabajo convocada por las personas integrantes del 

COTAPREP, a esta reunión de trabajo fueron convocados la Universidad Autónoma 

Metropolitana instancia designada para realizar la auditoría al sistema informático 

del PREP, las Consejerías Electorales del Instituto, las Consejeras Electorales 

integrantes de la Comisión Temporal del PREP y el equipo de trabajo del Tercero 

que apoya al Instituto en el diseño, implementación y operación del PREP. Esta 

reunión de trabajo tuvo la finalidad de revisar los avances en cuanto a la habilitación 

de los CATDs, la contratación y capacitación de las personas que participarán en la 

operación del PREP, así como los avances respecto de los trabajos de la auditoría al 

sistema informático. 

Como resultado de la reunión se establecieron 10 puntos para atender por el 

Tercero que se describen a continuación: 

1.  Definir fecha y término de contratación del personal faltante en los CCV. 

2.  Fecha para completar el personal de los CATDs para elecciones de 

Diputados y Municipales. 

3. Fecha para contratación del personal de reserva para CCV y CATDs. 

4. Número de personas a contratar para personal de reserva de CCV y CATDs. 

5. Fecha para conclusión de las pruebas de los equipos celulares. 



 

6. Fecha para conclusión de atención de las observaciones del INE al Prototipo 

Navegable. 

7. Fecha en la que se entregarán las claves de acceso y el requerimiento de la 

información que necesita el Ente Auditor para iniciar sus trabajos de Auditoria del 

sistema de Resultados Preliminares (PREP). 

8. Avances y fecha de conclusión de la capacitación del personal contratado 

para los CCV y CATDs. 

9. Número y lugares dentro del mapa electoral que contarán con equipos 

satelitales para la transmisión de datos. 

10. Fecha para finalizar la instalación de los 13 CATDs faltantes. 

 

Así mismo, se reiteró la importancia de atender las sesenta observaciones realizadas 

al Plan de Seguridad y Continuidad del PREP.  

 

Reunión de trabajo convocada por la Comisión Temporal del PREP. 

Con fecha 16 de abril de 2024, en seguimiento a los acuerdos establecidos en la 

reunión de trabajo del 14 de abril de 2024, por convocatoria de la Mtra. Carmelita 

Sibaja Ochoa, se realizó una reunión de trabajo virtual en la cual personal del Tercero 

presentó los avances en la habilitación e instalación de los CATDs, así como; el 

informe requerido el 14 de abril por parte de las Consejeras electorales integrantes 

de la Comisión Temporal del PREP y las personas integrantes del COTAPREP. 

Es importante señalar que en dicha junta, la empresa presentó avances importantes 

respecto de la situación logística para la implementación del PREP, sin embargo 

quedó pendiente la atención de las observaciones hechas por el COTAPREP al Plan 

de Seguridad y Continuidad. 

 

Reunión de trabajo para la revisión de los planes de seguridad y continuidad. 

Con fecha 22 de abril de 2024, como parte de los acuerdos tomados en la reunión 

de trabajo del 14 de abril, las personas integrantes del COTAPREP, se reunieron de 

manera virtual con personal designado por el Tercero para realizar los ajustes 



 

necesarios a los Planes de seguridad y continuidad, producto de las observaciones 

emitidas por el COTAPREP. 

Como resultado de esta reunión, nuevamente el Tercero se comprometió 

nuevamente a enviar mediante documento escrito el cumplimiento de las 60 

observaciones requeridas por este Comité. En atención a las mismas, el 24 de abril 

del año en curso, la empresa envió un documento con los avances realizados al Plan 

de Seguridad y Continuidad que cubren 18 puntos de los 60 solicitados. 

 

 

 

Atentamente. 

 

Ing. Rosa María Camargo Carter 
Asesora 

Mtro. José Carlos Barbosa García 
Asesor 

 
 
 

Mtra. Minerva Patricia Ríos Padilla 
Asesora 

 
 
 

Mtro. Irving Arturo Robles Godina 
Secretario Técnico 

 

 

 


